

管理手册 妥善保管

全过程项目管理工作的指南（修订版）

北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心

2025 年 12 月

编制说明

根据国家及北京市工程建设相关法律法规、《北京经济技术开发区属地政府投资管理办法（试行）》，为全面提升北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心（以下简称“土储建设中心”）建设工程全过程项目管理质效，建立健全项目管理体系，科学统筹推进政府投资建设项目管理工作，明确管理标准，规范管理行为，特制定《北京经济技术开发区土地储备和建设服务中心全过程项目管理工作指南（修订版）》（以下简称“工作指南”）。

工作指南以投资管理为核心，遵循依法合规、科学高效、实事求是原则，坚持全过程管理目标为导向，按照项目建设基本程序划分为前期工作、招标采购、工程施工和竣工验收及移交四个阶段，以相关制度为依据编制并持续更新工作指南，为项目建设提供全周期管理指引。

全过程项目管理应依法合规。严格遵守国家法律法规、相关政策和行业规范及标准；全过程项目管理应科学合理。坚持“安全第一、质量为本、成本最优、工期最短”目标，系统全面制定管理方案，科学配置资源，全周期合理规划工作安排；全过程项目管理要实事求是。深入调查研究，从实际需求与客观条件出发，尊重客观规律，使用过程中注意总结反馈，及时动态优化，避免主观臆断；全过程项目管理要务实高效。以目标导向为前提，问题导向为抓手，结果导向为核心，紧盯关键路径，聚焦关键环节，强化执行，优化流程，避免形式主义，杜绝“一刀切”。

本工作指南主编单位：北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心

本工作指南参编单位：中航建设集团科技发展有限公司

中冶京诚工程技术有限公司

北京市工程咨询股份有限公司

主要起草人员：耿 斌 张大鹏 徐存柱 杜丰收 任俊超 官晓丽 孙 敏

郭鹏波 董晨露 唐陈晨 蔚建闯 李 剑 高 钦 胡济凡

马晓进 冯树宾 渠 斌 李国奇 赵旭洋 李占军

目录

总 则	1
第一章 前期工作	2
1.1 基本要求	2
1.2 工作内容	2
1.3 工作成果	3
1.4 归档文件	4
1.5 工作标准	4
第二章 招标采购	5
2.1 基本要求	5
2.2 工作内容	5
2.2.1 招标文件	5
2.2.2 工程量清单、控制价审核	5
2.2.3 合同管理	6
2.3 工作成果	6
2.4 归档文件	7
2.5 工作标准	7
第三章 工程施工	8
3.1 基本要求	8
3.2 工作内容	8
3.2.1 建设准备	8
3.2.2 设计管理	8
3.2.3 造价管理	9
3.2.4 进度管理	9
3.2.5 技术质量管理	10
3.2.6 安全生产	10
3.2.7 档案资料	11
3.2.8 履约管理	11
3.2.9 工程计量与价款支付	11
3.2.10 工程变更、洽商、签证、图纸会审	12

3.2.11 询价与核价	12
3.3 工作成果	13
3.4 归档文件	13
3.5 工作标准	13
第四章 竣工验收及移交	15
4.1 基本要求	15
4.2 工作内容	15
4.2.1 竣工验收计划	15
4.2.2 竣工验收	15
4.2.3 竣工资料	16
4.2.4 竣工移交	16
4.2.5 竣工结算	16
4.2.6 竣工决算	17
4.2.7 缺陷责任期	17
4.2.8 项目转固	17
4.3 工作成果	17
4.4 归档文件	18
4.5 工作标准	18
附件：项目管理成果文件汇编	19
表1.3-1 前期工作计划	20
表1.3-2 项目报批报建申报记录表	25
表1.3-3 可研报告审核意见书	26
表1.3-4 专项报告审核意见	27
表1.3-5 勘察设计专家论证意见	28
表1.3-6 初步设计优化建议	30
表1.3-7 初步设计概算审核报告	32
表1.3-8 施工图设计优化建议	34
表1.3-9 项目合同管理台账	36
表1.3-10 工程建设其他费合同履行验收单	37
表2.3-1 勘察设计招标文件审核意见	38

表2.3-2 招标文件审核意见	41
表2.3-3 工程量清单及控制价审核报告	44
表2.3-4 合同审核意见	46
表3.3-1 设计图纸登记台账	47
表3.3-2 设计图纸发放记录	48
表3.3-3 设计变更审核意见	49
表3.3-4 阶段性工程投资动态分析报告	51
表3.3-5 阶段性进度管理报告	52
表3.3-6 工程质量整改通知单	54
表3.3-7 危大方案审核意见	55
表3.3-8 工程安全检查记录表	57
表3.3-9 建设项目项目管理周（月）报	58
表3.3-10 项目管理例会会议纪要	60
表3.3-11 工程费用支付审批表	62
表3.3-12 工程建设其他费用支付审批表	64
表3.3-13 过程结算审核报告	65
表3.3-14 工程变更台账	67
表3.3-15 工程洽商审核意见	68
表3.3-16 工程签证台账	69
表3.3-17 签证审核意见	70
表3.3-18 材料、设备核价报告	71
表4.3-1 竣工验收计划	72
表4.3-2 工程竣工验收会议纪要	73
表4.3-3 竣工结算计划	76
表4.3-4 竣工结算会议纪要	77
表4.3-5 竣工结算审核报告	80
表4.3-6 建设工程文件归档资料审查意见	82
表4.3-7 结算资料催报函	85
表4.3-8 结算资料催报函回执	86
表4.3-9 竣工决算审核意见	87

表4.3-10 竣工结算申报通知	89
表4.3-11 竣工结算申报通知回执	91
表4.3-12 固定资产入账单	92

总 则

1.制定目的

为进一步规范土储建设中心建设项目全过程管理工作，系统提升建设项目管理效用，确保建设目标按期实现，全面推进全过程项目管理体系落地见效。

2.适用范围

工作指南适用于以土储建设中心为建设主体或管理主体的政府投资项目。

项目管理单位在建设项目各阶段开展全过程项目管理时的基本要求、工作内容、工作成果、归档文件和工作标准应遵照本指南执行。

全过程项目管理内容可根据土储建设中心要求及全过程项目管理合同约定的内容从本指南中选取相应内容作为指导依据，必要时可根据需要自行扩展。

3.编制依据

土储建设中心根据相关法律法规、标准规范和政策文件，组织编制本指南，旨在推动土储建设中心工作规范开展。各项目可结合实际，按照项目建设的总体要求和目标细化要求，开展项目管理工作的探索创新。

4.编制原则

(1)依法合规。严格遵守国家法律法规、行业规范和相关政策，使用过程中发现与现行规范冲突的内容，结合经开区政策要求及时调整；

(2)科学高效。持续完善和优化管理体系，优化沟通、评价机制，推动效能持续提升，实现项目高效管理；

(3)实事求是。项目管理可依据委托工作任务，根据项目的专业特性、实施难度及资源配置需求，按需制定方案，实现原则性与灵活性的统一；

(4)持续改进。建立更新机制，通过实践反馈、管理复盘，定期优化完善工作指南内容。

5.执行时间

工作指南自下发之日起执行，由土储建设中心负责解释。

第一章 前期工作

1.1 基本要求

强化计划管理与合规性核查。坚持目标导向，编制整体工作计划，严守程序合规底线。按照相关法律法规、标准规范和政策办法等，明确各参建单位工作任务、时间节点和成果标准，确保项目信息完整准确，建立沟通与动态跟踪机制，制定项目控制节点，并提出开展前期工作的优化建议，形成执行标准体系，定期以书面形式向土储建设中心报送相关工作进展情况。

1.2 工作内容

(1) 上位规划：按照项目“前期工作函”的要求，组织项目管理团队及参建单位实地踏勘，保存影像资料；协助行业主管部门编制道路、排水、河道等规划方案（管线综合）或概念方案，配合规自分局编制规划综合实施方案，落实上位规划条件；

(2) 工作计划：梳理项目报批报建内容，结合项目实际情况，编制项目报批、报建内容一览表；编制项目前期工作计划表，明确各项手续办理工作计划开始、完成时间及前置条件，严格按照工作计划的时间节点开展前期工作；

(3) 招标工作：根据项目投资规模，协助招标代理发布勘察设计、施工监理的招标计划。同步向经济发展局申请办理“项目提前开展勘察设计招标方案的核准”并取得批复，审核勘察设计招标文件。完成勘察设计招标后，督促设计单位完成设计方案深化，组织勘察单位开展勘察工作，关于勘察设计招标，根据项目需求及相关勘察设计规范，通过多方比选，形成合理勘察方案。取得立项批复（或实施方案）后，及时开展施工监理的资格预审工作，按期发布施工监理招标文件，取得规划许可证及设计概算批复，开展施工监理开标、评标工作。

(4) 用地划拨：委托测绘单位出具普测成果并向规自分局申请办理规划用地测量条件；取得用地测量条件后，委托测绘单位出具规划用地测量成果报告书（用地拨地钉桩），取得“多规合一”初审意见后，办理选址意见书、权属审查、用地划拨；（注：土地划拨前置手续需提前办理，避免影响“多规合一”会商、规划许可证。）

(5) 多规初审：取得用地测量成果报告书后，向规自分局申请办理项目“多规合一”协同平台初审意见，其中涉地铁、涉路、穿越管线等向相关产权或主管（行政许可）部门以往来函件的形式征求意见；取得初审意见后办理建设项目用地预审与选址意见书；同步编制社会稳定风险评估报告、节能评估报告等项目审批文件，推进相关审批手续；

(6) 项目立项：按建设流程及时序要求，组织编制各项材料，根据投资预算表核实应列入费用项，完成立项申报。根据专家评审意见协调设计单位、可研编制单位完善设计方案、修订可研报告、深度参与投资测算工作，取得合理可行的项目投资；

(7) 多规会商：向规自分局申请办理“多规合一”协同平台会商意见（办理前与行政审批局、开发建设局等部门就项目消防、绿化、人防等进行沟通并根据部门要求提供相关材料）；同步开展土地权属审查、用地划拨手续等工作，落实会商意见并完成土地划拨后办理建设工程规划许可证；

(8) 规划许可证：取得规划许可证后在北京市投资项目审批在线监管平台申报地质勘察强制性审查，待取得建设工程勘察文件综合审查告知书后及时组织设计单位申请办理施工图审查（包括特殊建设工程消防设计审查、施工图设计质量抽查），及时申报项目供电、供水方案，排污许可，及时办理交通导行、树木伐移、占据路和道路开口等手续；

(9) 概算申报：提前组织设计单位开展初步设计及概算编制工作，取得立项批复后，向经济发展局申报初步设计概算；根据专家评审意见协调设计单位完善初步设计图纸，确定合理的项目投资；结合项目实际需求，协调设计单位提前开展施工图深化设计，协调清单编制单位开展清单编制；

(10) 施工许可：核发中标通知书、签订施工合同，并完成施工许可前置工作（包括但不限于用地范围内绿化苗木移栽、障碍物清除等工作），向行政审批局申请核发建设工程施工许可证；

(11) 施工备案：施工前向行业主管部门办理质量、安全、人防监督备案；

(12) 专项评估：梳理开工前应办理的相关项目审批文件，主要包括节约集约用地论证分析、环境影响评价、防洪评价、节能评估报告、安全风险评估、社会稳定风险评估、水土保持评价、地质灾害危险性评估、交通影响评价、地下文物勘察、土壤污染物调查、资源综合利用评估等；

(13) 文档管理：对项目开展过程中形成的各项文本、图纸、批复、会议纪要、合同等相关资料统一整理。

1.3 工作成果

- (1) 前期工作计划表（表1.3-1）；
- (2) 项目报批报建申报记录表（表1.3-2）；
- (3) 可研报告审核意见（表1.3-3）；
- (4) 专项报告审核意见（表1.3-4）；
- (5) 勘察设计专家论证意见（表1.3-5）；
- (6) 初步设计优化建议书（表1.3-6）；
- (7) 初步设计概算审核报告书（表1.3-7）；
- (8) 施工图设计优化建议书（表1.3-8）；
- (9) 项目合同管理台账（表1.3-9）；
- (10) 工程建设其他费履约验收单（表1.3-10）。

1.4 归档文件

对项目前期办理过程中的纸质和电子扫描件资料进行存档，包括以下内容：

- (1) 项目开展过程中，所产生的批复文件、会议纪要、通知公告、行政许可证书等公文文件；
- (2) 项目报批报建过程中，各项建设手续的申报材料，包括设计方案、可研报告、概算申报书、占道施工许可、洪评行政许可等；
- (3) 项目技术性方案成果资料，包括但不限于招标文件、普测钉桩成果、初步设计图纸、专项设计方案图纸、施工图纸等。

1.5 工作标准

- (1) 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求；
- (2) 项目报批报建手续办理积极主动，与审批部门沟通顺畅，各项审批按计划时间完成办理；
- (3) 项目投资合理可控，未出现概算批复投资超可研批复10%（含）以上等情况。
- (4) 符合全过程项目管理服务合同的约定；
- (5) 前期工作进展符合总体实施计划及预计时序安排；
- (6) 按照《北京市建筑工程资料管理规程》与《土地储备与建设服务中心文件材料归档范围和档案保管期限表》相关规定与要求完成项目文件整理归档。

第二章 招标采购

2.1 基本要求

严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规要求，遵循公开、公平、公正和诚信原则，组织开展招标采购工作，包括公开招标、邀请招标和比选工作等，定期以书面形式向土储建设中心报送相关工作进展情况。

2.2 工作内容

2.2.1 招标文件

- (1) 分析项目情况，梳理招标事项，拟定招标计划；
- (2) 配合招标代理机构推进招标工作，提供办理招标手续必需的立项审批文件（招标方案核准、立项批复、“多规合一”初审、初步设计概算批复或实施方案批复）、勘察任务书、设计任务书等资料，协调设计和清单编制单位提供施工招标图纸、工程量清单等资料；
- (3) 审核招标文件、招标控制价及工期并提出合理化建议，完成招标前内控程序会签工作，并组织招标代理按照会签意见修改招标文件；
- (4) 接收招标代理机构编制的招标全过程资料并存档；
- (5) 协助推进合同谈判、修正和签订工作；
- (6) 招标采购工作参照《土地储备与建设服务中心招标管理制度》执行。

2.2.2 工程量清单、控制价审核

- (1) 审核招标文件、设计图纸等编制依据资料的完整性和合规性；
- (2) 结合项目需求，组织相关单位现场踏勘，留存影像资料；
- (3) 根据项目地勘资料、招标图纸、工程技术文件、相关标准、规范等技术资料，复核项目清单描述及对造价有重大影响的子目是否与设计图纸一致，重点审核清单的编制范围、界面划分、工程量，确保工程量清单的完整性，避免出现缺项、漏项和漏量等情况；
- (4) 根据初步设计概算批复金额，结合招标文件、工程造价信息、市场价格信息及相关政策文件，审核招标控制价的合理性和适用性；

(5) 对于尚未取得概算批复（或实施方案批复）即发布招标文件的项目，应与发改部门积极沟通，避免出现招标控制价超概算批复金额的情况；

(6) 结合项目实际情况，审核清单编制依据的适用性，并对组价方式提出合理建议；

(7) 审核工程材料及主要设备的型号、规格、档次等是否与设计文件一致；

(8) 审核暂列金额、暂估项目的合理性，是否与招标文件一致；

(9) 核查控制价各专业、费用是否合理，与批复的设计概算指标进行对比、分析，提出调整意见；

(10) 汇总审核意见，督促编制单位对工程量清单进行修改完善；

(11) 督促设计单位及时回复工程量清单控制价书面答疑；

(12) 工程量清单控制价与批复概算存在较大差异的，需结合设计文件核查对照，分析原因，督促编制单位在规定时间内根据审核意见对图纸、招标控制价进行优化完善，将费用合理控制在概算批复限额内。

2.2.3 合同管理

(1)根据项目批复，编制招标计划，明确包括设计勘察、施工监理在内的各项招标工作的流程以及需要具备的前置条件；

(2)根据项目总体合同体系，结合项目实际情况，审核招标文件及合同文件，依据批复概算中各项费用审核招标清单及招标控制价，控制合同总价；

(3)签订正式合同前，与招标清单中的各子项进行比对，复核签约合同价与中标价是否一致；复核中标人资质，项目经理资质等是否与投标文件一致；正式合同与招标文件的合同内容不一致时，需及时与参建单位协商并达成一致意见；

(4)因建设内容变化导致投资增加或减少而需重新启动立项审批的项目，应及时终止招标工作，取得新立项批复后重新启动施工监理招标工作；若项目已完成勘察设计招标且签订勘察设计合同时，可结合实际情况签订合同补充协议，对合同价款予以合理调整；

(5)按照相关招采管理制度依法、依规组织各类招采工作，参与合同谈判，确保各类合同及时规范签署；

(6)收集、整理并完善各类合同，形成合同模板，定期更新维护。

2.3 工作成果

(1) 勘察设计招标文件审核意见（表2.3-1）；

(2) 招标文件审核意见（表2.3-2）；

(3) 工程量清单及控制价审核报告（表2.3-3）；

(4) 合同审核意见（表2.3-4）。

2.4 归档文件

对招标采购过程中全部纸质和电子扫描件资料进行存档，包括以下内容：

(1) 公开招标的招标计划、勘察任务书、设计任务书、施工监理资格预审文件、工程量清单、控制价以及土储建设中心核发的中标通知书等文件；留存通过资格预审的单位以及中标候选人单位的投标文件；

(2) 邀请招标的报价邀请函、参与邀请招标的所有单位的报价比选文件、上会请示等文件；

(3) 每月收集各类合同。

归档文件根据《北京市建筑工程资料管理规程》与《土地储备与建设服务中心文件材料归档范围和档案保管期限表》进行整理。

2.5 工作标准

(1) 符合全过程项目管理服务合同的约定；

(2) 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

第三章 工程施工

3.1 基本要求

全过程项目管理单位根据服务合同，对项目投资、进度、质量和安全等进行全方位管控，并明确项目投资控制目标、进度目标、质量目标和安全目标，履行监督、协调及管理职责，定期以书面形式向土储建设中心报送相关工作进展情况。

全过程项目管理负责人应对接各参建单位，明确工作职责分工和业务关系。组织制定项目管理制度，明确管理程序、规范管理流程，构建参建单位履约责任清单化管理体系，压实各方履约主体责任。

3.2 工作内容

3.2.1 建设准备

- (1) 办理安全质量及人防监督、备案等开工手续；
- (2) 负责项目施工前期策划，分析项目施工的重点、难点，做好安全质量风险评估并研提管控及应对措施，制定施工阶段的项目管理服务实施方案；
- (3) 熟悉项目现场条件及周围环境，组织测绘单位向施工单位移交地下管线情况；组织参建单位拟定材料场地范围，制定进场路线及其他准备工作；
- (4) 审核《施工组织设计》并及时提交土储中心审批，监督监理单位按时提交《监理规划》；
- (5) 其他有关施工进场协调工作。

3.2.2 设计管理

- (1) 要求设计单位在取得建设工程规划许可证之日30日历天内完成图纸强审工作；
- (2) 组织设计单位向施工单位及监理单位进行设计交底；组织开展图纸会审工作，提出有利于工期、投资管理的合理化建议；审核图纸会审单，做好技术协调工作；
- (3) 因项目的交通、规划或周边环境等改变而发生重大变更时，及时组织技术经济变更（优化）方案的审查并报送土储建设中心；
- (4) 及时组织各参建单位对施工过程中提出的设计变更进行可行性和必要性分析，并对工程造价费用审核及出具意见，同步向土储建设中心提供设计变更的决策依据；

- (5) 督促各方建立往来文件、信息管理台账，并对各类信息台账进行检查和管理；
- (6) 其他设计管理工作。

3.2.3 造价管理

- (1) 组织编制项目总体造价控制计划，将总造价目标分解，确定施工过程中各阶段的造价控制目标，按进度申报资金计划；
- (2) 建立项目合同管理台账，编制造价动态对比表，履行过程监管职责；
- (3) 组织建立项目预算、合同金额、变更金额的资金计划管理台账；
- (4) 对工程造价进行跟踪、分析、纠偏，建立动态管理机制，以书面形式定期向土储建设中心报送项目施工阶段资金支出情况；及时提出资金支出存在的问题，并分析其产生的原因，提供相应解决方案等；
- (5) 审核工程进度款及计量清单并与现场实际进度对比；及时组织总包、监理及相关参建方采取预防性纠偏措施，保障施工进度可控，从严落实造价管理目标；
- (6) 开展材料、设备的询价与核价工作；
- (7) 预判可能发生合同索赔的情形并分析原因，制定防范性对策，做好风险管控，减少索赔事件，代表土储建设中心处理有关合同索赔事宜；
- (8) 审核监管户的支出，记录各项目监管户是否按约定足额支付农民工工资，合理使用安全文明施工费；
- (9) 加强过程造价管理、不平衡报价项的风险提示。

3.2.4 进度管理

- (1) 按照施工合同，结合实际建设需求，制定项目进度总目标，并组织施工单位、监理单位编制施工总进度计划，按照里程碑节点制定各阶段进度计划；对施工总进度计划和阶段计划进行审核并提出可行性的优化建议，同步报送土储建设中心审核决策；
- (2) 构建参建单位进度计划监控体系，通过关键节点预警、偏差分析、纠偏措施落实等机制，实现进度全过程闭环管理；
- (3) 分析未完成节点目标的原因，并提出合理的优化建议和解决方案，确保实现项目进度总目标。

3.2.5 技术质量管理

(1) 严格按照京建法〔2018〕22号《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》落实各参建单位责任；

(2) 监督项目质量验收、质量管理工作，督促监理和施工单位限期解决工程实施过程中存在的质量问题；

(3) 按照总进度计划，监督施工单位编制技术方案，并监督落实情况；

(4) 监督监理单位进行施工方案审核并形成审核意见；审核要点包括方案的可行性、设计合理性和质量保证措施，并符合相关法律法规和行业相关部门标准；

(5) 定时检查实施过程中的质量问题并及时监督整改，建立整改记录台账，做到闭环管理；

(6) 督促施工单位编制重难点专项施工方案，并做好监督落实；

(7) 组织参建单位按规定完成隐蔽工程、分部分项工程验收；

(8) 组织各参建单位及时处置工程质量缺陷和质量事故，对于工程质量影响较大、社会影响恶劣的质量事故，项目管理单位应组织参建单位及时处理并采取相应管控措施，减小事故影响，同时出具书面报告，协助土储建设中心按照合同约定对参建单位进行违约金扣除；

(9) 严格按京建发[2021]253号文《北京市住房和城乡建设委员会关于落实建设单位工程质量安全首要责任的通知》加强建筑工程事前预控管理、施工过程管理，强化建筑工程竣工验收和质量保修管理，落实建设单位安全管理责任。

3.2.6 安全生产

(1) 组织各参建单位建立健全项目安全生产管理体系、安全责任制和环境保护管理制度，落实现场安全管理人员；

(2) 组织参建单位编制安全技术措施，监督参建单位制定各项安全事故应急预案并提出审核意见；

(3) 督促监理单位对应急预案进行审核并发布实施；

(4) 组织参建单位按规定完成安全技术交底和安全教育；

(5) 监督参建单位完成危大工程方案的编制、论证与实施；

(6) 定期组织现场安全文明施工检查，提出问题并监督整改；

(7) 对于现场存在重大安全隐患的，依据合同条款对监理单位和施工单位进行违约金扣除。

3.2.7 档案资料

(1) 建立工程资料管理制度，明确各参建单位资料管理责任，将资料管理贯穿于项目施工管理全过程；

(2) 按照合同约定及职责，监督施工单位做好工程相关文档资料的收集与整理工作；确保资料与工程进度同步生成，保证其真实、准确、完整、有效且具备可追溯性；

(3) 建立全过程项目管理台账，按建设单位资料要求收集、整理资料。包括绩效考核所需的过程资料在内，及时对前期资料、招投标资料、过程管理资料等重要资料进行收集整理，形成电子版资料留存；

(4) 监督主要材料进场检验等工作，组织检测单位与施工单位留存必要的影像资料；

(5) 按照《北京市建筑工程资料管理规程》与《土地储备与建设服务中心文件材料归档范围和档案保管期限表》归档资料，并定期进行整理。

3.2.8 履约管理

(1) 合同交底：明确各方权责，确保参建单位充分理解合同条款，避免执行偏差；

(2) 履约监控：动态跟踪进度、质量和安全管理，核查工程签证真实性，建立履约台账记录；实施合同履约动态监测，通过进度款支付审核、工程量核对、工期延误分析等手段进行过程管控；

(3) 变更管理：严格执行变更审批程序，控制造价与工期，及时签订补充协议；

(4) 支付管控：按节点审核工程量与支付申请，扣留质保金，防范超付风险；

(5) 索赔预防：留存过程证据（包括：影像、日志和函件等资料），快速响应争议事项，依法反索赔；

(6) 档案管理：系统归档合同、变更单和会议纪要等过程文件，确保追溯依据完整；

(7) 风险预控：以合同条款为基准，通过过程留痕和动态监管实现风险前移，保障建设方权益。定期评估合同履行风险，制定应急预案。

3.2.9 工程计量与价款支付

(1) 分专业收集整理施工图纸、设计变更、工程签证及洽商单，整理归档经审批的施工组织设计及各种专项方案、工程索赔报告等；

(2) 督促监理单位按照合同约定，提交工程进度款支付证书，严格审核实际完成工程量是否与支付申请相符；

(3) 根据合同约定，组织参建单位向土储建设中心提交工程计量与支付审核报告；

(4) 建立工程价款支付台账，为合同价款支付提供依据；

(5) 依据建设工程施工合同要求，组织完成过程结算审核并出具报告；

(6) 按照合同约定的时间、程序和方法向施工单位支付工程进度款。

3.2.10 工程变更、洽商、签证、图纸会审

(1) 依据合同约定管理工程变更、洽商、签证事宜。工程变更由建设单位委托，设计单位发起，无委托单不予结算；洽商一般由施工单位发起；签证由施工单位发起，实施过程中严格控制量价及实施真实性；

(2) 组织监理单位审核工程变更、洽商、签证申请，并提出审核意见；

(3) 组织监理单位对工程变更、洽商、签证费用及工期影响作出评估；

(4) 组织监理和设计单位对施工单位提交的工程变更、洽商、签证预算及相关资料进行测算及审核；

(5) 评估变更、洽商、签证的必要性，严格把控变更、洽商、签证的流程，积极采取措施，减少变更、洽商、签证的发生，对确需发生的变更、洽商、签证，报送土储建设中心项目负责人审核评估，对于较大的变更、洽商、签证，需出具评估报告并拟写上会材料，经中心办公会或专题会批准后实施；

(6) 根据批准的工程变更、洽商、签证文件监督施工单位实施；

(7) 全过程管理变更、洽商、签证，根据项目实际资金情况，控制变更、洽商、签证数量和费用，避免出现超概事件；

(8) 工程施工前组织设计、施工、监理单位项目负责人、项目技术负责人和相关人员进行图纸会审，各单位应当重点对图纸是否存在不符合国家相关规范标准、不符合合同约定要求、不满足施工需求等问题进行会审，形成正式图纸会审记录，经设计、施工、监理单位项目负责人签字确认后，报建设单位审批。

3.2.11 询价与核价

(1) 确定询价与核价的方式，组织完成询价或核价工作；

(2) 对因工程变更引起已标价工程量清单项目或工程数量变化的项目进行核价；

(3) 核定新增工程量清单的主要材料、设备和机械台班等相关价格；

- (4) 对专业工程暂估价和材料设备暂定价进行询价或核价；
- (5) 完成询价或核价记录；
- (6) 出具询价或核价报告。

3.3 工作成果

- (1) 设计图纸登记台账（表3.3-1）；
- (2) 设计图纸发放记录（表3.3-2）；
- (3) 设计变更审核意见（表3.3-3）；
- (4) 阶段性工程投资动态分析报告（表3.3-4）；
- (5) 阶段性进度管理报告（表3.3-5）；
- (6) 工程质量整改通知单（表3.3-6）；
- (7) 危大方案审核意见（表3.3-7）；
- (8) 工程安全检查记录表（表3.3-8）；
- (9) 项目管理周报、月报（表3.3-9）；
- (10) 项目管理例会会议纪要（表3.3-10）；
- (11) 工程费用支付审批表（表3.3-11）；
- (12) 工程建设其他费用支付审批表（表3.3-12）；
- (13) 过程结算审核报告（表3.3-13）；
- (14) 工程变更台账（表3.3-14）；
- (15) 工程洽商审核意见（表3.3-15）；
- (16) 工程签证台账（表3.3-16）；
- (17) 签证审核意见（表3.3-17）；
- (18) 材料、设备核价报告（表3.3-18）。

3.4 归档文件

对施工过程中全部纸质和电子扫描件资料进行存档，并根据《北京市建筑工程资料管理规程》与《土地储备与建设服务中心文件材料归档范围和档案保管期限表》进行整理。

3.5 工作标准

- (1) 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求；
- (2) 符合全过程项目管理服务合同的约定；

(3) 资金使用计划与工期计划和工程款支付节点相符，满足施工阶段资金使用和投资控制的要求；

(4) 设计变更、洽商、签证台账等资料需每周更新并编号存档，满足月度专题汇报的准确性和及时性要求。

第四章 竣工验收及移交

4.1 基本要求

项目竣工验收工作准备充分、验收资料完备、验收程序严谨、整改复验及时，竣工验收完成后适时启动移交，移交工作坚持“应交尽交”原则，先行开展工程实体移交，签署工程实体移交书，及时移交项目管理权，同步推进工程资料整理和移交。项目结决算工作原则上在取得竣工验收备案表后6个月内完成申报，定期以书面形式向土储建设中心报送相关工作进展情况。

4.2 工作内容

4.2.1 竣工验收计划

- (1) 编制竣工验收计划，明确预验收、规划验收、管线备案、资料验收、质量竣工验收、项目竣工验收、消防验收、人防验收、工程备案、各专业验收时序；
- (2) 组织制定竣工验收方案；
- (3) 组织编制竣工验收资料清单和备案清单，准备各监督机构建设工程竣工验收或备案基本条件；
- (4) 对重要的单位工程单独组织编制专项验收计划。

4.2.2 竣工验收

- (1) 提前将建设工程竣工验收基本条件所需资料纸质文件报质量、消防、人防等监督机构指导；
- (2) 工程竣工验收7个工作日前，将验收时间、地点及验收方案书面报送质量、消防、人防等监督机构；
- (3) 组织竣工验收会议，各参建单位实体查验，对合同及图纸完成情况、质量、资料等进行评价，提出整改意见，签署验收文件；
- (4) 监督机构同步监督，出具监督意见；
- (5) 组织参建单位进行缺陷整改。

4.2.3 竣工资料

- (1) 组织制定竣工资料管理方案，经专题会议通过后监督实施；
- (2) 核查竣工资料，确保真实、准确、系统、完整，便于存取和检索，按项目的统一规定完成存档；
- (3) 组织收集竣工验收备案相关文件，办理工程竣工验收备案手续；
- (4) 工程资料组卷移交城建档案馆及档案中心。

4.2.4 竣工移交

- (1) 组织参建单位、行业管理单位、使用单位及养护单位成立移交组，明确责任，编制移交计划；
- (2) 审查工程项目竣工移交条件、范围，组织编制项目移交设备清单、编制工程使用说明书；
- (3) 组织现场实体移交，完成移交证书签署；
- (4) 同步委托第三方机构开展竣工测量，办理不动产登记；
- (5) 组织办理资产转固及资产移交。

4.2.5 竣工结算

- (1) 检查项目合同、竣工图纸、招投标文件、施工方案、图纸会审、变更签证、隐蔽验收记录、索赔及其他竣工结算相关资料的完整性；
- (2) 组织现场踏勘，按计划组织编制结算文件；
- (3) 制发《项目结算申报通知单》，并负责收集《结算申报通知回执单》；
- (4) 审核竣工结算资料完整性并提出书面意见；
- (5) 参加审核会议，澄清问题，提出整改措施，并形成会议纪要；
- (6) 组织进行计量、计价审核与确定，完成初步审核报告；
- (7) 组织结算审核协调会议，形成竣工结算审核成果文件；
- (8) 组织对比分析设计概算、施工图预算，形成分析报告；
- (9) 签定竣工结算审定签署表，提交竣工结算审核报告；
- (10) 组织竣工结算文件归档。

4.2.6 竣工决算

- (1) 确定竣工决算申报范围和条件；
- (2) 收集、整理竣工决算申报依据；
- (3) 组织编写工程竣工决算书；
- (4) 审核决算文件并申报；
- (5) 组织对工程竣工决算形成的工作底稿进行分类整理，与工程竣工决算文件一并形成归档资料；
- (6) 组织相关参建单位及时回应决算审核过程中需进一步说明和澄清的事项；
- (7) 取得项目竣工决算批复。

4.2.7 缺陷责任期

- (1) 组织建立缺陷责任期维护组，制定管理制度，设置专职或兼职管理人员；
- (2) 协调和监督各参建单位对质量缺陷、质量事故的处理；
- (3) 参与质量问题责任认定，制定和落实处理方案；
- (4) 监督质量缺陷责任期工程资料管理；
- (5) 协助签发最终结清证书。

4.2.8 项目转固

- (1) 建设项目竣工验收合格后，及时办理资产交付使用手续；
- (2) 竣工决算后，填写固定资产入账单办理转固手续；
- (3) 竣工决算批复后，及时启动调整账面价值相关工作。

4.3 工作成果

- (1) 竣工验收计划（表4.3-1）；
- (2) 工程竣工验收会议纪要（表4.3-2）；
- (3) 竣工结算计划（表4.3-3）；
- (4) 竣工结算会议纪要（表4.3-4）；
- (5) 竣工结算审核报告（表4.3-5）；
- (6) 建设工程文件归档资料审查意见（表4.3-6）；
- (7) 项目结算资料催报函（表4.3-7）；
- (8) 项目结算资料催报函回执（表4.3-8）；

- (9) 竣工决算文件审核意见（表4.3-9）；
- (10) 竣工结算申报通知（表4.3-10）；
- (11) 结算申报通知回执单（表4.3-11）；
- (12) 固定资产入账单（表4.3-12）；
- (13) 工程竣工验收报告书审核意见（表4.3-13）；
- (14) 工程实体移交书（表4.3-14）。

4.4 归档文件

归档文件应符合《北京市建筑工程资料管理规程》与《土地储备与建设服务中心文件材料归档范围和档案保管期限表》相关要求，对建设项目竣工验收全过程中的纸质和电子扫描件资料进行分类整理、编号并及时移交档案管理部门存档。

4.5 工作标准

- (1) 符合全过程项目管理服务合同的约定；
- (2) 土储建设中心项目工程竣工验收管理相关要求；
- (3) 建设工程规划核验（备案，城市地下管线工程）办理流程；
- (4) 土储建设中心文件材料归档范围和档案保管期限表；
- (5) 符合国家及行业相关法律法规和标准规范的要求。

附件：项目管理成果文件汇编

表1.3-1 前期工作计划

前期工作计划表（更新）

序号	项目审批流程	计划时间	完成时间	前置条件	是否涉及	办理时限	办理部门
一	项目生成阶段						
<一>	前期工作函			/		/	经济发展局
<二>	编制道路、排水、河道等规划方案(管线综合)或概念方案			前期工作函		/	经济发展局、规自分局、行业主管部门、土储中心
<三>	编制建设方案			道路、排水、河道等规划方案（管线综合）或概念方案编制完成后		/	土储中心、行业主管部门
<四>	提前核准勘察设计招标方案的批复			前期工作函、提前核准勘察设计招标方案的申请		20个工作日	经济发展局
<五>	勘察设计招标/比选						
1	编制并发布勘察、设计招标计划			概念方案批准后		在首次发布招标公告前30日进行	土储中心
2	发布勘察、设计招标公告			提前核准勘察设计招标方案的批复		招标公告5天	土储中心
3	勘察、设计开评标、公示			勘察、设计招标公告		抽取专家、开评标2天 中标公告 3天	土储中心
4	设计、勘察签订合同			中标通知书		30日内完成	土储中心

序号	项目审批流程	计划时间	完成时间	前置条件	是否涉及	办理时限	办理部门
二	立项审批阶段						
<一>	“多规合一”初审意见			概念方案（规划方案、管线综合等）批准后			规自分局
1.1	市政工程					/	
1	管线综合及设计总图					/	
2	“多规合一”初审请示					/	
3	取得“多规合一”初审意见 （主要涉及相关产权单位出具意见）					10个工作日	规自分局
1.2	房屋建筑工程					/	
1	方案册及设计总图					/	
2	“多规合一”初审请示					/	
3	取得“多规合一”初审意见 （主要涉及相关产权单位出具意见）					10个工作日	规自分局
<二>	项目立项审批			项目取得“多规合一”初审意见		15个工作日	经济发展局
1	项目建议书（代可研）编制、上报			可提前规划		/	
2	项目建议书（代可行性研究报告）评审			/		/	
3	项目建议书（代可行性研究报告）批复			/		/	
<三>	其他同步办理事项						
1	用地预审和选址意见书合并办理			取得“多规合一”初审意见		20个工作日	规自、开建局

序号	项目审批流程	计划时间	完成时间	前置条件	是否涉及	办理时限	办理部门
2	社会稳定风险评估			立项批复前办理完成		/	经开区社会工作部 (政法工作部)
3	基准坐标			开工前完成			
4	环境影响评价			开工前完成		29个工作日	行政审批局
5	交通影响评价			规证之前		11个工作日	行政审批局
6	文物勘探						文物局
7	洪水影响评价报告及水防补实施方案			项目取得立项批复		40个工作日	北京市水务局
8	工前、工后检测及安全评估、第三方监测						行业主管部门
9	土地权属审查			取得选址意见及用地预审			开建局
10	土地划拨许可			取得土地权属告知书、预出库单号等			开建局
三	规划许可及工程招标阶段						
<一>	“多规合一”会商意见			项目取得立项批复		15个工作日	规自分局
<二>	建设工程规划许可证			落实“多规合一”会商意见		5个工作日	规自分局
<三>	初步设计概算审批			项目取得建设项目用地预审与选址意见书、“多规合一”会商意见		15个工作日	经济发展局
1	初步设计概算编制			可提前规划		/	
2	初步设计概算申报			/		/	

序号	项目审批流程	计划时间	完成时间	前置条件	是否涉及	办理时限	办理部门
3	初步设计概算评审			/		/	
4	初步设计概算批复			/		/	
<四>	工程招标			项目在取得初步设计概算（或实施方案）批复后开展施工、监理招标工作，开标前应取得建筑工程规划许可证		招标时间30天；如需采用资格预审，增加15天资格审查时间	审批局
4.1	资格预审			/		45天	
1	发布施工、监理招标计划			资格预审公告之日至少30日前		30天	
2	审核施工、监理资格预审文件，发布资格预审公告			初步设计概算		10天	
3	资格预审评审、确定入围单位			/		6天	
4	审批施工、监理招标文件，发布招标公告			/		5天	
5	项目施工、监理开、评标、公示			规划许可证		30天	
4.2	资格后审					30天	
1	发布施工、监理招标计划			首次招标公告之日前至少30日		/	
2	审批施工、监理招标文件，发布招标公告			取得可研批复		/	
3	项目施工、监理开、评标、公示			取得初步设计概算批复、规划许可证		/	
<五>	其他同步办理事项						

序号	项目审批流程	计划时间	完成时间	前置条件	是否涉及	办理时限	办理部门
1	划拨用地批复及划拨决定书			取得立项批复、用地预审与选址意见书后，取得规划许可证前办理完成		30个工作日	开发建设局
2	施工降水取水许可（总取水量5万m³及以上去市里办理）			取得建筑工程规划许可证之后，开工前办理完成		20个工作日/5个工作日	北京市水务局/行政审批局
3	移植树木和临时占用城市绿地					9个工作日	行政审批局
4	临时占（掘）用城市道路许可					6个工作日	北京市交通委员会或行政审批局
5	临时用电手续					/	供电公司
6	临时用水手续					0.5个工作日	生态环境建设局
四	项目实施阶段						
<一>	建设工程施工许可证			施工合同协议书、建设单位法人承诺书		5个工作日	行政审批局
	首都之窗办事指南网址查询 https://banshi.beijing.gov.cn/pubtask/task/1/110115403000/1b48e232-be0c-48ac-ab81-80b43f9d9e45.html?locationCode=110115403000						

表1.3-2 项目报批报建申报记录表

项目报批报建申报记录表

序号	申报事项	前置批复文件	计划申报时间	正式申报时间	报告编制单位	所需专项报告	审批单位	文件批复时间	备注
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

表1.3-3 可研报告审核意见书

***工程可行性研究报告审核意见书

一、必要性审查

1. 政策与规划符合性。是否符合国家/地方政策、专项规划及战略方向。
2. 需求分析。项目需求是否基于充分调研。
3. 意义研判。对经济/社会发展的贡献度、项目不可替代性及实施紧迫性等。

二、可行性分析

1. 方案比选与优化。多方案技术经济比选结论，是否选优并兼顾资源集约。
2. 技术合理性。技术路线成熟度、设备适配性、专业团队能力匹配。
3. 实施条件判断。用地、环评、配套基础设施、组织管理机制是否完备。

三、财务与经济评估

1. 投资准确性。投资估算合理性，是否存在重复/漏项，费用标准合规性。
2. 资金筹措。资金来源可靠性（自有资金、贷款、补贴）、偿债计划可行性。
3. 效益分析（包括经济、社会效益）。经济回报指标（NPV、IRR）、社会效益（就业、环保、公共服务）。

四、风险管理

1. 风险识别与应对。资金链、技术、市场、政策等风险清单及防控预案。
2. 可持续性评估。长期运营能力、资源供应稳定性、环境友好性。

五、合规性审查

1. 手续是否完善。立项、环评、用地、规划、施工许可等法定程序完整性。
2. 行业规范符合性。设计、建设、安全等标准执行情况。

六、特别关注事项

1. 严控“超概”。审核报告中对预算各项费用考虑是否充足到位，以及预算控制机制、超概预警措施。

2. 数字化管理。项目全周期智能监控平台、数据互联互通及BIM/大数据技术应用。

七、结论与建议

年 月 日

表1.3-4 专项报告审核意见

工程评价报告审核意见

一、项目概况

1. 项目名称：
2. 项目地点：
3. 主要建设内容及重点：

二、审核依据

（一）相关图纸，管委会下发的相关文件，国家地方行业标准。

（二）通用审核原则：

1. 多规合一：确保各专项评价与国土空间总体规划、控制性详规等衔接；
2. 数据真实性：基础数据来源需权威，分析模型需经论证；
3. 措施落地性：提出的对策需有明确责任主体和资金保障；
4. 部门协同：需与水利、环保、交通等主管部门意见一致。

三、审核内容

（一）评价范围审核：包括委托、评价范围。

（二）报价审核：包括报价依据，费用复核，与市场价格水平是否一致。

（三）审核要点

1. 合规性审查。是否符合国家及地方法律法规、技术导则、规划要求；
2. 整体性审查。报告的结构清晰、内容完整、突出重点和数据一致性等；
3. 基础资料准确性。项目选址、规模、工艺流程描述是否清晰，专项报告要求的分析内容是否全面，数据是否真实；
4. 技术路线审查。技术方案的合理性、风险评估和创新性等；
5. 公众参与。公众意见征集程序是否符合规范，是否对公众反馈的重大问题提出解决方案。

四、总体评价

- （一）完整性情况；
- （二）存在的问题及建议。

五、审核结论

表1.3-5 勘察设计专家论证意见

勘察设计专家论证意见

编号：XXX

工程名称	
方案名称	
项目管理单位	
审核意见	勘察设计专家论证意见要点通常涉及对勘察设计方案的全面评估，确保其科学性、合理性、安全性和经济性。以下是一些关键的论证意见要点： 一、方案合规性 1、符合法规标准： 方案严格遵守国家及地方的法律法规、行业标准和规范。引用标准应为现行有效版本，确保方案的时效性和合规性。 2、满足规划要求： 方案应符合国土空间总体规划、专项规划等上位规划。涉及用地性质、容积率、建筑密度等指标应符合规划条件。 二、技术可行性 1、勘察方法合理： 勘察手段和技术应满足项目需求，如地质勘察、水文勘察等。勘察深度和广度应足够，确保数据的准确性和完整性。 2、设计参数准确： 设计参数（如荷载、风力、地震烈度等）的选取应科学合理。参数取值应考虑地区差异和极端情况，确保结构安全。 3、技术路线可行： 设计方案应采用成熟可靠的技术路线，避免采用未经验证的新技术、新工艺。技术方案应具有可操作性，便于施工和后期维护。 三、安全性评估 1、结构安全： 建筑结构设计应符合抗震、抗风等安全要求。对关键部位和重要结构应进行详细计算和校核。 2、地质安全： 应对地质条件进行充分评估，避免地质灾害对项目的影响。对不良地质条件应采取有效的治理措施。 3、施工安全：

施工方案应考虑施工过程中的安全因素，如高空作业、地下作业等。应制定详细的安全措施和应急预案，确保施工安全。

四、经济性分析

1、投资效益：

方案应综合考虑投资成本、运营成本和长期效益。通过对比分析不同方案的经济指标，选择最优方案。

2、节能减排：

方案应符合国家节能减排政策，采用节能材料和节能技术。对能耗较大的设备或系统应进行能效评估和优化设计。

五、综合评估与建议

1、方案优化：

根据专家意见对方案进行优化调整，提高方案的合理性和可行性。对关键问题进行深入研究，提出解决方案。

2、后续工作建议：

明确后续勘察设计、施工和监测等工作的重点和要求。提出加强项目管理、质量控制和安全管理建议。

全过程项目管理单位	
审核人	
审核时间	

表1.3-6 初步设计优化建议

初步设计优化建议

编号：***

项目名称			
项目管理单位		负责人	
初设编制单位		负责人	
图纸提供日期			
初设内容： 1、全专业的初步设计图纸，设计说明书，专项说明（建筑节能，环保，绿色建筑，人防，装配式建筑等）； 2、全专业的与初步设计相关的资料、主要设备或材料表，计算书、设计模型，包括但不限于SU模型、REVIT模型（如有）、PKPM、广联达、结构计算书、节能报告、绿建报告、设计院内审意见、特殊项目的专项评审报告等； 3、初步设计概算书。			
项管审核、优化要点： 一、合规性 1. 设计依据是否依法依规，是否存在超过设计需求的冗余； 2. 设计内容完整性、合理性评估； 3. 初步设计是否与规划指标保持一致。 二、技术合理性、落地性 1. 建筑专业。包括功能布局（是否充分、合理利用建筑物空间、布局、光照，最佳空间位置是否得到合理利用），建筑高度（是否小于最大建筑高度，层高是否合理），绿地率（按照规范计算规则满足规划绿地率要求），建设内容（建筑物、构筑物均在用地红线内，场地开口是否合规合理）等； 2. 结构专业。包括设计荷载指标、地基基础处理、超限审查，土石方平衡； 3. 机电专业。强电，弱电，智能化设计，地标性建筑的照明设计、灯光设计；			

4. 暖通专业。供暖系统，供暖末端，自然通风与机械通风方案的合理性设计，消防通风专项等；

5. 给排水专业。给排水系统，给水末端，场地内竖向设计方案合理性，小市政与大市政接入方案的合理性，雨水利用专项设计的合理性（海绵城市）等；

6. 专项设计：消防设计、绿色建筑、节能设计、人防设计、装配式设计、超低能耗设计（如有）等的合理性；

7. 是否存在过度设计、明显的设计缺陷，尤其消防、结构安全等强制性条款。

三、经济性

1. 概算审核。初设概算是否控制在可研估算范围内；与可研经济指标对比，重点对偏差较大指标的指标进行分析，确定是否优化或调整估算；

2. 方案比选优化。通过技术、经济指标对比，选择技术可行、经济性好、落地性强的方案作为设计优化方向及持续跟进路径。

四、设计深度与设计文件完整性。

1. 是否达到初步设计深度，可支撑完成概算的编制；

2. 结合项目实际需求，协调设计单位提供交通、日照、土方图等；

3. 专项设计内容是否符合初设阶段概算编制的需求，是否需要增加专项设计内容匹配招标。

五、优化建议

1. 根据审核结果，提出改进建议或指出需要修改的地方，确保意见具体、明确，便于后续优化；

2. 与投资估算比较明确设计概算控制指标。

审核人（签字）：

日 期：

表1.3-7 初步设计概算审核报告

****工程初步设计概算审核报告

一、编制依据

经济性、时效性、适用范围。

二、设计方案审查

1. 建设规模与内容；
2. 技术方案合理性；
3. 专项要求。

三、概算内容审查

1. 工程费用；
2. 其他费用；
3. 预备费。

四、工程量与计价审核

1. 工程量准确性；
2. 定额套用与取费；
3. 材料与设备价格。

五、特殊项目审查

1. 特殊设备及配置审查
2. 特殊标准与规范符合性；
3. 特殊费用及计价指标审查；
4. 特殊编制依据的合法性；
5. 特殊审批程序与风险控制。

六、其他注意事项

1. 资料完整性；
2. 风险控制；
3. 同类项目对比分析。

七、审核结论

1. 设计概算编制的合规性及合理性评价；
2. 概算总金额与批复投资的偏差分析；
3. 优化建议。

***公司

* 年 *月 *日

表1.3-8 施工图设计优化建议

施工图设计优化建议

编号: ***

项目名称			
设计单位		设计负责人	
项目管理单位		咨询负责人	
出图日期		优化完成日期	
施工图设计内容：			
施工图设计优化采取分阶段审查的方式，包括初审（技术优化、经济性复核）、终审（图纸表达）逐步落实设计优化内容，优化工作主要包括以下内容： 一、合规性审查 1. 审批文件落实 二、技术合理性优化 1. 建筑专业。功能布局、流线设计、构造节点、材料选型； 2. 结构专业。载荷取值、结构体系、配筋量； 3. 机电专业。设备选型、配房面积、配房层高（开闭室，配电室）、电气用房防水设计等； 4. 暖通专业。设备选型，能耗、配房面积、配房层高（排烟机房，换热站，燃气等）； 5. 给排水专业。设备选型、雨水调蓄、喷淋、灌溉、消防水池、配房面积、配房层高（消防水箱间，换热站，地库集水井等）。 三、经济性审核。			

1. 成本敏感点。含筋量、含钢量、砼含量、机电冗余回路；
2. 可替代方案。主材替代、设备选型标准化、装配式、绿色建材；
3. 工艺工序。材料应用场景、季节、产地等对经济性影响。

四、可施工性检查

1. 施工可行性；
2. 图纸一致性。

五、图纸深度与表达

1. 完整性；
2. 标准清晰度。

六、协同与 BIM 应用

1. 多专业协同；
2. 可持续性设计。

七、优化建议

1. 指标分析及可优化内容；
2. 可替代材料优化建议；
3. 材料与工艺优化建议。

审核人（签字）：

日 期：

表1.3-9 项目合同管理台账

XX项目合同管理台账

立项号		项目工程款支付明细表											立项批复		
序号	合同名称	档案编号	合同编号	合同单位	合同金额（元）	签订依据	合同签订日期	付款情况	累计已付金额（元）	未付金额（元）	已支付占合同比例	基建结算金额	审计决算金额	合同联系人	结算进度
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

表1.3-10 工程建设其他费合同履行验收单

工程建设其他费合同履行验收单

编号： ***

合同名称		验收日期		
甲方（委托方）				
乙方（受托方）		服务期限		
合同金额		结算金额		
双方确认完成的工作 内容				
验收结论				
参与验收人员				
双方确认 (签章)	甲方（委托方）：		乙方（受托方）：	
	验收时间		验收时间	

表2.3-1 勘察设计招标文件审核意见

勘察设计招标文件审核意见

编号： ***

项目名称			
招标代理机构		文件提供日期	
项目管理单位		负责人	
招标内容： 对本次审核的招标范围、内容做简要、准确的描述			
项管审查意见： 一、合法性审核 1. 法规合规性。是否符合法规要求，是否存在排斥潜在投标人的条款（资质、业绩、地域限制等）， 招标程序是否合法（公告发布、评标方式、异议处理等）； 2. 项目审批手续。是否已取得项目立项、规划许可等前置审批文件，招标范围是否与审批内容一致。 二、项目概况与技术要求的审核 1. 项目概况清晰性。项目名称、地点、规模、建设内容；是否包含项目功能定位、技术难点等关键信息； 2. 勘察设计技术要求。勘察范围（地质、水文、环境等）是否明确，设计深度（方案设计、初步设计、施工图设计）是否符合规定；是否提出技术创新、节能环保等专项要求（如BIM技术应用）； 成果提交时间、格式、验收标准是否具体。 三、评标标准与评分办法的审核。 1. 评分办法合理性。技术标、商务标、报价的权重分配是否合理；技术评分细则是否量			

化（如设计方案创新性、进度计划合理性、团队经验等）；业绩、人员资质等商务评分是否与项目需求匹配；

2. 报价评分方式。是否采用合理低价法或综合评估法；报价得分计算方式是否合规（如避免恶意低价竞争）；

3. 否决条款。废标条件是否明确且合法（如未响应实质性条款、签字盖章缺失等）；是否有不合理的加分项或歧视性条款。

四、合同条款审核

1. 合同核心条款。付款方式是否合理（如分期支付比例、预付款设置），知识产权归属（设计成果版权）是否明确，违约责任（延期交付、质量不达标等）是否明确，变更与索赔条款是否公平合理？是否对招标人造成潜在的风险。

2. 风险分担

是否明确勘察设计单位对勘察数据的准确性责任；不可抗力、政策调整等风险分配是否合理。

五、投标人资格条件审核

1. 资质要求

勘察、设计资质等级及业绩标准是否与项目规模匹配；是否需要联合体投标；联合体协议要求是否明确。

2. 人员资格

项目负责人资格（注册证书、业绩经验）是否合理；专业团队配置（如结构、地质、BIM工程师）是否满足需求。

六、时间节点与流程审核

1. 时间安排

投标截止时间是否符合法定要求；关键节点（答疑、补遗、开标、评标）是否合理。

2. 流程合规性

是否明确异议提出与答复机制；是否说明中标结果公示方式及期限。

七、附件完整性审核

1. 技术文件

是否提供基础资料（如地形图、地质初勘报告、规划条件）；图纸、技术规范等格式是否统一；

2. 投标文件模板

投标函、资格审查表、技术方案大纲等模板是否完整；签署盖章要求是否明确（如电子签章有效性）。

八、风险提示与特别说明

1. 风险告知

是否提示政策风险、技术难度、经济可行性等潜在问题？是否要求投标人自行踏勘现场并承担相关责任。

2. 廉洁与保密条款

是否包含反商业贿赂、保密义务等约定。

九、其他注意事项

文字表述是否清晰、无歧义，是否已征求行业专家或法律顾问意见。

审核人（签字）：

日 期：

表2.3-2 招标文件审核意见

监理、施工总承包招标文件审核意见

编号：***

项目名称		招标控制价	
招标代理机构		报审日期	
项目管理单位		咨询负责人	
一、通用审核要点 1. 文件完整性 包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款、技术规范、工程量清单、格式文件等全部内容。 2.风险条款 是否合理分配风险（如地质条件不明时的责任归属）；争议解决方式（仲裁/诉讼）及管辖地是否明确。 3. 程序合规性 投标截止时间、开标流程是否符合法定要求；投标保证金金额及退还条款是否合法。 4. 语言表述 条款是否无歧义，技术参数避免指定品牌；关键术语定义清晰（如“竣工”“验收”）。 二、审核范围 （一）施工总承包 1.合规性与法律要求。是否存在限制或排斥潜在投标人的条款； 2.工程范围与技术要求。 （1） 工程范围描述是否清晰（如工程量清单、图纸完整性）； （2） 技术标准是否明确（材料规格、施工工艺、验收规范）； （3） 是否包含特殊要求（如 BIM 应用、绿色施工、抗震等级）； （4） 招标人控制价是否编制安全文明施工方案，需随招标文件同步上传。 3.合同条款： （1） 计价方式及调整机制（物价波动、变更）；			

- (2) 工期要求、奖惩条款及延期责任；
- (3) 付款方式、预付款比例及支付节点；
- (4) 质量与安全责任划分（保修期、保险要求）；
- (5) 违约责任（如工程延期、质量缺陷的赔偿标准）。

4.评标办法：

- (1) 评分标准是否合理（技术标与商务标权重、评分标准是否合理，包括分值设置（百分制）、打分赋值等）；
- (2) 是否存在倾向性条款（如特定品牌要求）；
- (3) 是否明确废标条件及澄清程序。

5.风险控制：是否存在歧义条款、合同履约风险。

6.投标人资质。

- (1) 资质等级（施工总承包资质、安全生产许可证）；
- (2) 类似项目业绩要求（规模、数量、时间）；
- (3) 项目经理资格（注册建造师证书、经验年限）。

7.清单控制价。是否有控制价，采用信息价、控制价金额是否与计价清单一致。

（二）监理

1. 监理投标人资格。包括资质等级；类似项目业绩要求；项目经理资格；

2. 人员与资源配置。包括总监理工程师资格；监理团队配置要求（专业、人数、到岗时间）；是否要求驻场办公及设备配备。

3. 监理服务范围与内容：

- (1) 包括工程范围、监理服务内容是否与总承包内容一致；
- (2) 监理规划与实施细则的提交要求；
- (3) 旁站、巡视、验收等具体工作流程；
- (4) 监理报告频率及内容（周报、月报、专题报告）。

4.合同与费用条款：

- (1) 监理费用计价方式（费率或固定总价）；
- (2) 付款节点与违约处理；
- (3) 考核机制

5.评标标准。评分标准是否合理（技术标与商务标权重）；

6.风险控制点：是否存在歧义条款、排斥潜在投标人内容或合同履行风险。

三、审核依据

1.合规性审核。是否符合《中华人民共和国招标投标法》《北京市建设工程监理管理办法》等法律法规及行业规范。

2.行业标准：

- (1) 北京市建设工程监理、施工招标文件示范文本；
- (2) 工程监理服务费用计算标准、工程量清单计价规范及依据。

四、审核说明

1.具体要求（问题分类说明）：

- (1) 合规性问题：如资质要求超出法规范围、评标标准未量化等；
- (2) 完整性问题：如缺失监理工作内容描述、验收标准不明确等；
- (3) 合理性问题：如付款节点与监理进度不匹配、违约金比例过高等。

2.修改建议

逐条列出问题条款，提出具体修改建议。

3.风险提示

对可能导致流标、投诉或合同争议的条款进行提示。

审核人（签字）：

日 期：

表2.3-3 工程量清单及控制价审核报告

****工程工程量清单及控制价审核报告

一、工程量清单审核要点

1. 完整性核查

(1) 招标文件、设计图纸、技术规范、地勘报告等编制依据文件的完整性与合规性，确保基础资料满足清单编制要求；

(2) 重点审核编制范围、界面划分、工程量、项目清单描述及对造价有重大影响的子目是否与招标文件及设计图纸一致，是否存在漏项、措施项目是否完整；

(3) 作为编制依据的设计单位回复工程量清单控制价答疑是否是书面的，完整的。

2. 项目特征描述

(1) 审核清单描述的准确性，是否存在漏项；

(2) 比对清单项目与招标文件技术条款的符合性；复核材料设备技术参数（品牌、规格、型号）与招标要求的对应关系；检查项目特征描述的完整性与界面划分的清晰度。

3. 工程量准确性

(1) 对工程量清单进行逐一复核，确保计算的准确性和完整性；

(2) 检查算量软件三维建模核验土建工程量；抽查安装工程管线综合排布与设备布置的合理性；针对深基坑支护、高大模板等危大工程进行专项验算。

4. 清单规范性

(1) 材料、主要设备的型号、规格、档次等是否与招标文件一致；

(2) 清单专业划分、项目特征、工作内容是否清晰、完整，界面是否清晰。

二、招标控制价审核要点

1. 合规性审查

包括计价规范依据、政策文件符合性、费用构成是否合规。

2. 价格合理性

(1) 采用的信息价、市场价是否与招标文件一致，符合市场行情；

(2) 选取的材料、设备价格是否与设计文件规格一致；

(3) 审查材料、人工等含量的合理性；

（4）措施项目。审查施工组织方案与措施项目的逻辑关联；验证垂直运输、降水排水等专项措施的经济合理性；

（5）暂列项目。审核暂列金额设置比例是否符合行业标准；验证专业工程暂估价与设计深度的匹配性；检查材料暂估价的档次与招标要求的对应关系。

3. 风险控制

与概算对比分析，评估项目是否存在高估或低估，可能存在的风险点。

4. 指标对比

核查控制价各专业、费用指标是否合理，与批复的设计概算指标进行对比、分析，是否合理控制在批复概算范围内。

三、结论及建议

（1）根据审核意见列出清单及控制价审核前后对比及差异原因；

（2）提出针对性的改进建议或调整方案，如修正工程量、调整价格等；

（3）工程量清单控制价指标是否合理控制在概算批复限额内，是否有相关的调整意见。

附件

1.工程量清单复核表：附上工程量清单复核的详细表格；

2.价格审查对比表：附上价格审查的对比表格，包括市场价、报审价、审核价等；

3.其他相关文件：如有其他需要附上的文件，如会议纪要、沟通记录等。

审核单位：加盖公章

审核人员：审核人员姓名及资质信息

联系方式：电话

请注意，此目录为招标控制价审核报告的基本框架，具体内容需根据实际项目情况进行补充。在编写报告时，应确保数据的准确性和完整性，并遵循相关法律法规和行业规范。

表2.3-4 合同审核意见

XXX 项目合同审核意见单

	编号：【20XX】XX号-XX		
合同名称		合同类型	咨询□；勘察□；设计□； 施工□；监理□；其他□
受 托 人		报审时间	
合同金额		采购方式	招标□；比选□；其他□
审核单位		审 核 人	
合同内容	对本次审核的合同范围、内容做简要、准确地描述		
审核要点： 一、合同范围 1、合同内容：对合同签署的必要性和采购方式的合规性进行判断，是否全面覆盖工作内容的各个方面，包括工作范围、法律标准、服务周期、成果类型、交付时间、验收标准、支付方式及节点、违约责任、联系人信息及变更情形的告知的违约条款。 2、合同条款：是否明确、具体，是否存在模糊不清的表述，以及是否有利于双方权益的保护和项目的顺利实施。 3、质量与技术标准：是否按照国家和行业的相关标准开展工作，是否有明确的质量保证措施，以及是否有相应的技术力量和设备支持。 4、风险分配与争议解决：合同中应明确各种潜在风险的分配方式，包括由于工作失误导致的损失、不可抗力情况下的责任划分及违约条款等，明确争议解决机制为诉讼方式。 5、价格与支付：合同价格是否与中标价格一致，支付条件是否全面，是否对最终结算价款进行限定，支付条款是否明确，合同签订时间是否符合有关政策和审计相关要求，与实际进度是否相符，避免倒置。 6、审核设计安全责任的条款是否完整，是否与本工程匹配、责任是否清晰明确可落地。 5、保密与知识产权：合同中应有明确的保密条款和知识产权归属的规定，以保护双方的合法权益不受侵害。 6、附加条款：审查合同中的任何附加条款，确保这些条款符合相关法律法规。 二、审核意见： 1、对合同审核中存在的问题表述清晰、准确，逐条提出合理的审查意见。 2、对修改后的合同逐条复核是否修改到位。 审核人（签字）： 日 期：			

表3.3-2 设计图纸发放记录

设计图纸发放记录

序号	图号	图纸专业	发图份数	发图时间	电子版图纸	纸质版蓝图	版本	发图人签字	收图人签字	备注

表3.3-3 设计变更审核意见

设计变更审核意见

编号：京技管（审）【20XX】XX号（变更）XXX

项目名称	
设计单位	
变更日期	
变更内容：	
审核要点：	
一、必要性审核 变更理由必要性； 1. 变更依据充分性 2. 技术可行性验证。 二、合规性审查 1. 审批权限匹配； 2. 程序完整性核验。 三、经济性评价 1. 成本变动分析； 2. 计价规则适用性。 四、实施过程管控 1. 时效管理；	

2. 闭环管理。

五、责任追溯

1. 责任主体判定；

2. 合同条款适用。

六、文档管理规范

1. 资料完整性。附图、现场签字确认资料、影像资料等；

2. 台账管理。包括变更名称、连续编码、关联合同条款及签证单。

七、衍生影响管理

1. 工期影响评估；

2. 关联变更预警；

3. 质量风险管理。

审核人：

单位名称：

日期：

表3.3-4 阶段性工程投资动态分析报告

****工程阶段性工程投资动态分析报告

一、项目概况

- 1、项目建设内容与规模；
- 2、主要工程内容及技术方案；
- 3、审批手续完成情况；
- 4、项目当前进展。（如设计、施工、设备采购等）。

二、报告内容

1、项目结构分析。按功能、专业、分部分项工程分解项目，明确单元目标，责任界面和逻辑关系。

（1）各分项投资占比（工程费用、设备购置、预备费等）；

（2）分阶段列出实际发生的各项费用，包括已支付的工程款、设备款、材料款等。

2、动态控制流程。计划值设定、实际值采集、偏差分析、纠偏措施。

3、关键影响因素分析

（1）材料价格波动对成本的影响；

（2）工期延误导致的资金占用成本。

三、结论与建议

- 1、综合分析结论；
- 2、动态调整评估；
- 3、风险管控与进度管理改进措施。

表3.3-5 阶段性进度管理报告

***工程阶段性进度管理报告

一、项目进度概况

- 1、项目基本信息；
- 2、阶段起止时间；
- 3、项目目标与范围、阶段核心目标。

二、阶段性进度概述

- 1、实际完成情况与计划对比；
- 2、计划任务清单及完成状态；
- 3、进度偏差分析（提前/滞后原因）；
- 4、关键里程碑达成情况。

- （1）已完成的里程碑及验证结果；
- （2）未达成的里程碑及调整计划。

三、问题与风险分析

- 1、当前阶段主要问题。
 - （1）问题描述及影响分析；
 - （2）已采取的应对措施及效果。

2、潜在风险预警

- （1）风险清单及可能性/影响评估；
- （2）风险应对策略及责任人。

四、下一阶段工作计划

1、任务计划与时间节点

- （1）下一阶段任务清单及优先级；
- （2）甘特图或时间表（关键节点）；
- （3）根据各专业队伍穿插工期人力、物资、配置需求。

2、资源需求与分配。针对目前工期（超前\滞后）情况对照进度计划合理配置资源，保证工期按计划实施

- （1）人力、设备、预算等资源配置计划；
- （2）阶段性质量目标及验收流程；

（3）沟通协调并敲定计划及措施。

五、结论与建议

1、阶段总结与改进；

2、进度跟踪表/甘特图计划；

表3.3-6 工程质量整改通知单

质量整改通知单

工程名称：

编号：XXX

检查单位		整改部位	
整改单位		整改项目	
整改内容： 1、部位、范围，责权归属； 2、整改责任； 签发人： 签发日期： 年 月 日			
质量要求及整改措施： 项目负责人： 签发日期： 年 月 日			
整改时效： 整改单位签收： 签收日期： 年 月 日			
复查记录： 复查人： 复查日期： 年 月 日			

表3.3-7 危大方案审核意见

XXX危大方案审核意见

编号：XXX

工程名称	
方案名称	
建设单位	北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心
审核意见	
一、工程概况审核 工程基本信息（工程名称、地点、参建单位等）；危大工程范围清晰（类型、规模、部位、周边环境）；工程地质、水文、气候等特殊条件。 二、方案编制依据审核 符合国家/地方相关法规标准；结合设计文件、勘察报告和现场实际情况；引用行业规范和技术标准。 三、施工技术及工艺审核 施工工艺流程清晰、完整；技术参数（如材料强度、支护结构参数）合理且有计算依据；复杂工况（如深基坑、高支模、吊装等）提出专项措施；涉及新技术/新工艺是否经过论证。 四、施工进度及资源配置审核 施工进度安排合理性，是否与总进度计划协调；人员配置（特种作业人员资质）、设备选型、材料验收是否符合要求；对交叉作业风险是否予以考虑并制定协调措施。 五、安全保证措施审核 明确安全管理组织架构及责任分工；制定风险管控清单及应急预案；安全防护措施（如临边防护、临时用电、消防设施）是否到位；明确监测方案（监测内容、频率、预警值）。 六、应急预案审核 主要风险点（坍塌、高处坠落、机械伤害等）应急措施制定；应急物资、救援通道、通讯联络落实到位；明确应急响应流程及责任人。 七、验收程序审核 明确危大工程验收标准及参与单位；验收程序是否符合规范（如分阶段验收、签字确认。	

八、方案完整性及规范性审核

方案编制、审核、批准签字盖章齐全；图纸、计算书、节点详图完整性；方案大纲及内容全面无缺失；文字、数据或逻辑正确。

九、其他注意事项

方案是否经过专家论证，专家意见是否落实；季节性施工（高温、雨季、冬季）有专项措施；涉及相邻建筑物/管线保护专项方案；审核结论及建议；明确方案是否通过审核，或需补充修改的内容；提出重点整改要求及复核时间节点；审核意见需结合现场实际情况；对关键风险点应要求方案细化量化；涉及超危大工程时，需核查专家论证意见的落实情况。

全过程项目管理单位	
审核人	
审核时间	

表3.3-8 工程安全检查记录表

工程安全检查记录表

工程名称		施工单位	
检查时间		检查部位	
检查人员			
检查内容存在问题：			
整改措施：			
整改回复： 日期： 整改负责人：			
复查意见 复查人员： 日期：			

表3.3-9 建设项目项目管理周报

XXXX项目管理周报

第XX期

XXX项目管理公司

2025年X月X日

一、总体计划及进展概述

（简要描述重点任务、关键节点进展情况及存在的问题）

本项目概算批复金额:xx 万元					
合同签订情况					
	签订数量 (份)	签订金额 (万元)	签订金额占批复 金额百分比(%)	已支付金额 (万元)	已支付百分 比 (%)
总体签 约情况					
本周签 约情况					

二、重点关注事项（存在的问题和困难）

三、本周工作进展

- 1、 审批手续
- 2、 设计管理
- 3、 招采合约
- 4、 进度对比及保障措施
- 5、 质量问题与整改
- 6、 安全检查与记录
- 7、 现场安全风险及管控措施
- 8、 造价管理

四、下周工作计划

- 1、 手续办理安排
- 2、 设计管理
- 3、 招采合约管理

-
- 4、进度对比及保障措施
 - 5、质量问题与整改
 - 6、安全检查与记录
 - 7、现场安全风险及管控措施
 - 8、造价管理
- 五、大事记

报：李佳、张大鹏、徐存柱、各项目负责人
抄：相关各参建单位

表3.3-10 项目管理例会会议纪要

XXXX项目管理例会会议纪要

第XXX期

一、会议时间：

二、会议地点：

三、参会人员：XXX（公司） XXX（人名）

四、会议内容：

（一） 议定事项落实情况

概述各参建单位工作进展，重点节点任务落实情况。（以施工单位为例）进度完成情况、质量控制情况、安全施工情况；

（二） 下周工作计划

（三） 需协调事项

（四） 本次会议议定事项

报：李佳、张大鹏、徐存柱、各项目负责人

发：各参建单位

表3.3-12 资金使用计划

资金使用计划

(单位: 万元)

序号	费用明细	总费用金额 (万元)	计划开始	计划完成	2025									
					1月	2月	3月	4月	5月	..	..	..	11月	12月
一	工程建设费用													
二	工程建设其他费用													
三	预备费													
五	各月计划支出合计													
四	建设项目总金额													
六	支付后余额													

表3.3-13 过程结算审核报告

XXX过程结算审核报告

致：XXXXXX

受贵单位委托，我司对XXXX工程XXX阶段过程结算进行了审核。现将结算审核情况汇报如下：

一、工程基本情况

施工单位：

合同工期：

合同金额：XXXXXXX元。其中暂列金额：XXXXXXX元。

合同形式：

结算范围：

二、审核原则及依据

- 1、施工合同及中标合同清单；
- 2、建设期内影响价格的法律法规和规范性文件；
- 3、施工单位报送的工程结算文件；
- 4、建设单位确认的施工图纸；
- 5、依据现场签认的设计变更、工程洽商、工程量现场确认单；
- 6、材料、设备认价审批表；
- 7、建设工程造价计价标准、计价方法、计价定额、价格信息、相关规定等计价依据；
- 8、影响工程造价的其他相关资料；

三、结算审核编制说明

- 1、工程量审核情况；
- 2、结算价款审核情况；
- 3、工程变更及工程洽商单计量：

（1）按合同约定条款计量、计价；

（2）按照图纸或图集计算工程量。不能按图计算的，如拆除、零星台班及人工按照实际发生计量（按工程量确认单）；

4、调价范围及调价方式。按合同约定条款执行。

5、新增单价。按合同约定执行。

6、履约情况。

（1）甩项内容（包括不实施、结算前未完工程）扣减；

（2）施工过程中履约评价不合格、违约。

7、合同外增项。

四、结算审核结果

1、报送金额与审核金额；

2、审核后存在的待定事项及审核意见；

3、重要的结算会议纪要；

4、结算与批复概算比较分析；

5、下一步工作计划。

XXX公司

XXXX年XX月XX日

表3.3-14 工程变更台账

工程变更、洽商台账

序号	变更编号	变更日期	变更内容	变更原因	变更金额	备注

表3.3-15 工程洽商审核意见

工程洽商审核意见

工程名称			
提出单位		审核时间	
洽商原因			
洽商内容			
审核意见： （审核要点） 一、必要性审核 1. 洽商事项必要性； 2. 洽商依据充分性； 3. 技术可行性研判。 二、合规性审查 1. 审批权限匹配； 2. 程序完整性核验。 三、经济性评价 1. 成本变动分析； 2. 计价规则适用性。 四、实施过程管控 1. 时效管理； 2. 闭环管理。 五、责任追溯 1. 责任主体判定； 2. 合同条款适用。 六、文档管理规范 1. 资料完整性。附图、现场签字确认资料、影像资料等； 2. 台账管理。包括变更名称、连续编码、关联合同条款及签证单。 七、衍生影响管理 1. 工期影响评估； 2. 关联项目预警； 3. 质量风险管理。			

表3.3-16 工程签证台账

工程签证台账

序号	签证编号	签证日期	签证内容	签证原因	签证金额	审核金额	计价金额	审核说明

表3.3-17 签证审核意见

签证审核意见

工程名称			
提出单位		审核时间	
签证原因			
签证内容			
审核要点： 一、真实性审核 二、必要性审核 三、程序规范性审核 四、内容完整性审核 五、减项与重复处理 1. 平衡增减； 2. 剔除重复； 3. 特殊情况处理； 4. 争议问题。 六、审核意见与建议			

表3.3-18 材料、设备核价报告

材料、设备核价报告

工程名称：

单位名称：

编号：

序号	材料/设备名称	规格型号	品牌	单位	至少（含）三家以上单位报价			核定金额	备注
					报价单位 1	报价单位 2	报价单位 3		
					联系人及 联系方式	联系人及 联系方式	联系人及 联系方式		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
施工单位： 日期：				监理单位： 日期：			审核人： 日期：		

表4.3-1 竣工验收计划

***竣工验收计划

序号	验收项目	验收内容	计划开始和完成时间	责任人	备注

本表为项目竣工验收计划重点事项及里程碑事项，作为验收计划下达执行的书面依据，详细计划按照总体控制工期、时序、工序及验收程序逻辑编制，支撑计划落实。

表4.3-2 工程竣工验收会议纪要

XXXX项目工程竣工验收会议纪要

一、会议基本信息

- 1. 工程名称：XXX 工程
- 2. 会议时间：XXXX 年 XX 月 XX 日
- 3. 会议地点：XXX 会议室/工程现场
- 4. 主持人：XXX（职务/单位）
- 5. 参会单位及人员：
 - (1) 建设单位：XXX（姓名、职务）
 - (2) 施工单位：XXX（姓名、职务）
 - (3) 设计单位：XXX（姓名、职务）
 - (4) 监理单位：XXX（姓名、职务）
 - (5) 勘察单位：XXX（姓名、职务）
 - (6) 质量监督机构：XXX（姓名、职务）
 - (7) 其他相关单位：XXX

二、会议议程

- 1. 主持人宣布会议开始，介绍参会单位及人员；
- 2. 施工单位汇报工程概况及自检情况；
- 3. 监理单位汇报监理工作及质量评估意见；
- 4. 设计单位汇报设计执行情况；
- 5. 勘察单位（如涉及）汇报勘察成果落实情况；
- 6. 建设单位说明竣工验收准备情况；
- 7. 现场检查及资料核查情况汇报；
- 8. 验收小组讨论并形成验收意见；
- 9. 质量监督机构发表监督意见；
- 10. 主持人总结会议并宣布验收结论。

三、验收依据

1. 国家及地方相关法律法规、技术标准；
2. 工程设计文件、施工合同、招投标文件等；
3. 施工图纸及设计变更文件；
4. 监理单位出具的《质量评估报告》。

四、验收内容及过程

1. 资料核查：
 - (1) 施工过程资料（如隐蔽工程验收记录、材料检测报告等）；
 - (2) 竣工图及技术文件；
 - (3) 质量保证资料。
2. 现场检查：
 - (1) 工程实体质量检查（如结构安全、使用功能、观感质量等）；
 - (2) 配套设备安装及运行情况；
 - (3) 安全防护及消防设施验收情况。

五、各方汇报及意见

1. 施工单位：
 - (1) 自检结果是否合格；
 - (2) 是否完成合同约定内容。
2. 监理单位：
 - (1) 质量评估结论（合格/不合格）；
 - (2) 对施工过程的监理意见。
3. 设计单位：

是否符合设计要求及设计变更落实情况。
4. 勘察单位：

勘察成果与实际施工的符合性。
5. 建设单位：

对工程整体质量的评价及验收意见。

六、验收小组意见

1. 验收结论：
 - (1) 通过验收（合格）；

- (2) 有条件通过验收（需整改后复验）；
- (3) 不通过验收（需返工后重新验收）。
- 2. 存在问题及整改要求：
列出具体问题、责任单位及整改时限（详见验收整改通知单）。
- 3. 后续要求：
 - (1) 资料归档及备案要求；
 - (2) 工程移交及保修责任。

七、会议结论

- 1. 验收小组一致同意工程通过竣工验收（或需整改后复验）；
- 2. 要求相关单位在 XX 日内完成整改，并提交整改报告；
- 3. 质量监督机构对验收程序及结论的认可意见。

八、会议签字

参会单位代表签字确认（附签字页）。

九、附件

现场检查记录表（整改完成后需提交复验申请，由验收小组复核）

附件：会议签到表

呈请各方审阅修改，认可后成文、签字。

建设单位：

项管单位：

监理单位：

施工单位：

设计单位：

勘察单位：

表4.3-3 竣工结算计划

***工程竣工结算计划

序号	合同内容	参建单位	合同额 (万元)	计划送审 时间	甲方对接 人员	项管 专业负责 人	参建单位 专业负责 人	送审资料 要求	审核时限（审核+核对）			结算进度状 态	备注
									开始时间	结束时间/含 编制结算报 告时间	历时 (天)		

表4.3-4 竣工结算会议纪要

XXXX项目竣工结算会议纪要

一、会议基本信息

- 1. 工程名称：XXX 工程
- 2. 会议时间：XXXX 年 XX 月 XX 日
- 3. 会议地点：XXX 会议室/工程现场
- 4. 主持人：XXX（职务/单位）
- 5. 参会单位及人员：
- 6. 建设单位：XXX（姓名、职务）
- 7. 施工单位：XXX（姓名、职务）
- 8. 监理单位：XXX（姓名、职务）
- 9. 造价咨询单位（如有）：XXX（姓名、职务）
- 10. 设计单位（如涉及变更）：XXX（姓名、职务）
- 11. 审计单位（如涉及）：XXX（姓名、职务）
- 12. 其他相关单位：XXX

二、会议议程

- 1. 主持人宣布会议开始，介绍参会单位及人员；
- 2. 施工单位汇报竣工结算编制情况及结算资料提交情况；
- 3. 监理单位汇报工程量审核及过程签证确认情况；
- 4. 建设单位说明合同履行情况及结算要求；
- 5. 项目管理单位汇报结算初审意见；
- 6. 各方对结算争议点进行讨论（如工程量、单价、变更签证等）；
- 7. 形成结算争议解决方案或待补充事项；
- 8. 确定最终结算金额及付款安排；
- 9. 主持人总结会议并明确后续工作要求。

三、工程概况及合同履行情况

- 1. 工程概况：

- (1) 工程内容、合同工期、实际完工日期；
- (2) 合同总价及结算范围（含变更、签证、索赔等）。

2. 合同履行情况：

- (1) 是否按合同约定完成全部工程内容；
- (2) 重大设计变更或现场签证情况说明。

四、结算依据及资料审查

1. 结算依据：

- (1) 施工合同、补充协议、招投标文件；
- (2) 竣工图纸、设计变更单、工程签证单；
- (3) 材料价格确认单、工期索赔文件等。

2. 资料审查情况：

- (1) 施工单位提交的结算资料完整性核查（如竣工图、结算书、过程资料等）；
- (2) 监理单位对工程量及签证的审核意见；
- (3) 项目管理单位初审报告。

五、结算内容及争议点

3. 结算主要内容：

- (1) 合同内工程量及金额；
- (2) 合同外变更、签证、索赔金额；
- (3) 暂估价、暂列金额调整情况；
- (4) 材料价差调整、规费及税金计算。

4. 争议问题及处理：

- (1) 工程量计算差异（争议项清单、计算依据）；
- (2) 单价争议（合同未约定的新增项目单价）；
- (3) 工期延误责任划分及费用承担；
- (4) 其他争议点及各方协商结果。

六、结算金额

- 1. 初步结算金额：施工单位申报金额、监理审核金额、建设单位审核金额；
- 2. 争议金额：各方达成一致的争议项调整金额；
- 3. 未达成一致项涉及金额及内容。

七、会议决议

1. 结算双方已达成一致金额，双方未达成一致争议金额；
2. 剩余结算工作内容及争议金额核对计划（包括资料准备、提交、核对地点、各专业核对人员，核对总时长的要求）；
3. 需补充的资料或整改事项（如资料不全、争议未解决部分）清单；
4. 结算资料归档要求（结算报告份数、样式、正副本要求）。

八、会议签字

参会单位代表签字确认（附签字页）。

九、附件

1. 施工单位竣工结算书；
2. 监理单位审核报告；
3. 项目管理单位初审报告（如有）；
4. 争议问题处理备忘录；
5. 设计变更及签证单汇总表；
6. 其他相关结算支持文件。

备注：

7. 会议纪要由项目管理单位整理，经各方确认后作为结算依据；
8. 结算金额最终以双方签字盖章的结算协议为准。

附件：会议签到表

各方审阅修改，认可后成文、签字。

建设单位：

项管单位：

监理单位：

施工单位：

设计单位：

勘察单位：

表4.3-5 竣工结算审核报告

XXXXX工程竣工结算审核报告

一、工程概况

1. 项目名称：XXX工程
2. 立项批复：
3. 建设单位：XXX
4. 参建单位：XXX公司
5. 合同金额：XX万元
6. 申报结算金额：XX万元
7. 工作内容：简要说明参建单位承担的工作内容（如可研、勘察、设计、施工、专项评估/评价等）；
8. 资金来源：财政资金（注明文号）；
9. 合同履行情况：开工/竣工日期，是否存在未按合同约定的情况。

二、基础资料审核（以施工为例）

1. 资料完整性。竣工图纸、施工合同、招投标文件、变更、签证审批文件及验收单；
2. 合同条款审查。

三、工程量审核

1. 核实工程量。包括合同内工程量增减、变更工程量；
2. 界面划分与多记、重复计算项检查。

四、价格与费用审核

1. 清单控制价比对；
2. 价差调整；
3. 取费与税金；
4. 变更洽商计价。
5. 暂估项计价及新增单价。

五、特殊事项

1. 签证与索赔费用；
2. 违约金与保修金。

六、审核方法及重点

1. 审核方法：全面审核法、现场工程实物量清点。
2. 审核重点：
 - (1) 工程量真实性（比对竣工图、变更、过程管理资料）；
 - (2) 单价合规性（是否执行投标单价或财政指导价）；
 - (3) 变更必要性、真实性、程序合规性等；

七、审核结果

1. 审定金额：XX万元（核减XX万元，核减率X%）；
2. 核减原因（分专业、分类列明）；
3. 单价超合同（未按投标价执行，新增价格组价不合理）；
4. 无效签证（无审批手续，非责任方等原因）；
5. 履约扣款。

附件

1. 结算书（申报版与审定版对比表）；
2. 变更签证汇总及审批文件；
3. 现场踏勘记录/影像；
4. 结算会议纪要。

XXX有限公司
20XX 年 X 月 X 日

表4.3-6 建设工程文件归档资料审查意见

XXX工程文件资料归档情况的报告

一、基本信息

1. 项目名称：XXX工程/项目
2. 归档单位：XXX
3. 报告日期：XXXX年XX月XX日
4. 归档依据
 - (1) 《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328）；
 - (2) 北京经济技术开发区《市政设施及公共服务设施移交管理办法（试行）》；
 - (3) 项目合同及行业归档要求。

二、范围及内容

1. 归档范围：项目全过程文件（立项、设计、施工、验收、结算等阶段，纸质档案与电子档案同步核查及归档）。
2. 支付材料的留存：包括对总包支付支撑资料的存档以及总包监管账户下所有支付支撑材料的归档整理。
3. 支付明细表。严格控制支付明细表的盖章，仅盖总包留一张表，其余按需留存复印件。
4. 资料类别：
 - (1) 审批文件：立项批复、规划许可证、施工许可证等；
 - (2) 合同协议：施工合同、监理合同、变更补充协议等；
 - (3) 工程资料：设计变更、工程洽商、现场签证等；
 - (4) 过程文件：会议纪要、施工日志、监理月报、检测报告等；
 - (5) 竣工文件：竣工图、验收报告、结决算审核报告等；
 - (6) 声像档案：施工过程影像、重要节点照片、航拍资料等。

三、审查重点及标准

1. 完整性：
 - (1) 文件是否齐全，无缺失、漏页、未签字盖章等情况；
 - (2) 各阶段文件衔接连贯（如设计变更与竣工图对应）。
2. 合规性：

- (1) 文件签字、盖章、日期等手续完备性；
- (2) 是否符合国家及行业归档格式要求（如竣工图折叠、装订规格）。

3. 真实性：

- (1) 文件内容是否与工程实际一致（如隐蔽工程验收记录与影像匹配）；
- (2) 是否存在后补、涂改未签章确认等瑕疵。

4. 系统性：

- (1) 分类编码是否符合规范（如按“阶段—专业—类型”编号）；
- (2) 目录索引是否清晰，便于检索。

四、存在的问题（分类列明）

1. 完整性问题：

- (1) 例：缺失XX阶段会议纪要（共X份）；
- (2) 例：竣工图未体现XX设计变更内容。

2. 合规性问题：

- (1) 例：XX合同未加盖骑缝章；
- (2) 例：XX检测报告无检测单位公章。

3. 系统性问题：

- (1) 例：档案目录未按时间排序，编号混乱；
- (2) 例：电子档案未备份，存储介质未标注项目名称。

五、整改措施及要求

1. 补充完善：

- (1) 限期补充缺失的XX文件（清单见附件）；
- (2) 对XX文件补盖公章或签字确认。

2. 规范整理：

- (1) 按《归档规范》重新整理竣工图，统一折叠为A4规格；
- (2) 重新编制档案目录，按“阶段—日期”分类编码。

3. 电子归档：

- (1) 纸质档案与电子版同步归档，电子文件需加密并备份至指定服务器；
- (2) 整改时限：XX个工作日内完成，并提交整改报告。

六、结论和建议

- 1. 当前归档资料基本完整/部分缺失，需按上述意见整改后归档；

2. 整改完成后，档案分别办理移交手续后可移交至土储建设中心或相关单位。

七、签字及附件

审查单位（盖章）：

审查人：_____

日期：_____

附件：

- 缺失文件清单（表格列明文件名称、责任部门、补充时限）；
- 问题文件示例（扫描件或照片）；
- 档案目录模板（参考格式）。

注：

- 本意见书一式三份（建设单位、档案部门、审查单位各执一份）；
- 整改情况需由档案部门复核确认后方可闭环。

XXX有限公司

20XX 年 X 月 X 日

表4.3-7 结算资料催报函

项目结算资料催报函

XXXXXXXX公司：

根据你公司与我中心于【 】年【 】月【 】日签订的编号为【 】的《建设工程施工合同》（“施工合同”），你公司作为承包人负责承建【】工程（“工程”），该工程已于【 】年【 】月【 】日取得竣工备案证书，但截至目前，你公司尚未就施工合同项下工程款结算事宜与我中心进行对接，工程结算资料尚未报送。

为此我中心现催请你公司自接到本函之日起十个工作日内，派相关人员报送相关结算资料，如在上述期限内未得到你公司的回应，将视为你公司自愿放弃施工合同下项目的结算，由此产生的一切后果由你公司承担。

特此通知。

北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心

年 月 日

表4.3-8 结算资料催报函回执

项目结算资料催报函回执

北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心：

贵中心于【】年【】月【】日向我公司发送的《项目结算资料催报函》已收悉，我公司承诺于本回执出具之日起十个工作日内派相关人员与贵中心联系并报送相关结算资料。如我公司未能在上述期限内报送结算资料，我公司同意自愿放弃《项目结算资料催报函》所述《建设工程施工合同》项下的结算，并自行承担由此导致的全部不利后果。

特此回复。

【】有限公司
年 月 日

表4.3-9 竣工决算审核意见

XXXXX工程竣工决算审核意见

一、项目概况

1. 工程名称：XXX工程
2. 建设单位：XXX
3. 批复概算：XX万元（注明文号） | 决算申报金额：XX万元
4. 资金来源：财政拨款
5. 审核单位：
6. 审核日期：XXXX年XX月XX日

二、审核依据

1. 依据的现行法律法规；
2. 项目批复文件（可研、初设、概算批复等）；
3. 施工合同、招投标文件、竣工结算审核报告；
4. 建设单位财务凭证及账簿。

三、审核范围及内容

1. 资金管理：
 - （1）资金到位率及使用合规性（是否专款专用）；
 - （2）超概算原因及调整程序（是否履行“调概”审批）。
2. 工程成本：
 - （1）建安工程费、设备购置费、待摊投资（如前期费、监理费）的合理性；
 - （2）二类费用的合法性与真实性。
3. 资产交付：
 - （1）形成固定资产的清单及移交手续；
 - （2）未形成资产的费用说明（如临时设施拆除）。

四、审核发现问题

1. 程序性问题；
2. 财务问题；
3. 工程管理问题。

五、审核结论

1. 审定决算金额：XX万元（核减XX万元，核减率X%）；
2. 合规性结论：
 - （1）项目资金使用总体合法/存在违规问题（具体说明）；
 - （2）资产移交手续完备/部分资产未登记入账（列明问题）。

六、整改意见

1. 资金管理
 - （1）限期追回超付资金，并上缴财政（如果有）；
 - （2）超概算部分补充调整批复文件。
2. 程序完善
 - （1）补充缺失的决策文件（如XX变更的会议纪要）；
 - （2）规范固定资产入账流程（附资产清单）。

3. 追责建议

七、附件

1. 决算审核明细表（分项核减说明）；
2. 问题凭证及资料清单（如虚假发票复印件）；
3. 资产移交清单及签收记录；
4. 相关法规及批复文件索引；
5. 审核单位声明。

审核单位（盖章）：

审核人（签字）：

日期：XXXX 年 XX 月 XX 日

表4.3-10 竣工结算申报通知

建设工程施工合同竣工结算申报通知

(立项编号: 京技管(审) [XXXX]XX号)

致: XXXXXXXX

贵公司作为承包人与我中心作为发包人于XXXX年X月签订了编号为XXXX的《XXXXXX标段施工合同》, 以下简称《施工合同》。为进一步明确《施工合同》项下的工程竣工付款相关事宜, 现将结算申报通知如下:

一、工程信息

工程名称: XXXXXXXXXXXX

开工日期:

竣工验收日期:

二、申报结算金额

根据《施工合同》有关工程进度款支付的约定, 经我中心初步审核, 拟按初审金额向经济发展局申报项目决算, 结算申报金额及明细详见下表:

单位: 元(含税)

签约合同价

扣除费用

增加费用

结算申报金额

累计支付金额

为避免异议, 特此声明, 《施工合同》项下工程项目的最终价款以北京经济技术开发区经济发展局决算审定的金额为准。如届时经审定的决算金额小于我中心已向贵公司支付的金额, 贵公司应在5日内将超付金额退回我单位指定账户, 否则需按日向我中心支付审定金额万分之五的违约金。

三、请贵公司核对确认本通知中载明的相关信息, 包括但不限于工程信息、申报结算金额等。如确认无误, 请于收到本结算通知后的10日内签署并向我中心提交附件回执, 或向我中心提出异议。我中心在收到回执, 且贵公司提交《施工合同》约定的发票及文件、材料等(视具体情况而定)后, 将按照《施工合同》的约定向贵公司支付至本通知申报金额的XX%。

如贵公司未能在上述时限内提交回执或提出异议的，视为贵公司不同意拟支付的金额，我中心将暂停相关付款流程且不因此承担《施工合同》项下的任何违约责任，直至贵公司与我中心协商确定申报结算金额或北京经济技术开发区经济发展局审定决算金额。

四、本通知的约定与《施工合同》存在任何冲突的，以本通知的内容为准。

特此通知。

北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心

年 月 日

表4.3-11 竣工结算申报通知回执

建设工程施工合同竣工结算申报通知回执

致：北京经济技术开发区土地储备与建设服务中心

贵单位向我公司发送的《建设工程施工合同竣工结算申报通知》已妥善收悉，我单位确认并同意《申报通知》中载明的各项信息及约定，并同意贵单位向我公司支付《申报通知》中载明的金额。

我公司进一步向贵单位承诺并确认：如届时经北京经济技术开发区经济发展局审定的决算金额小于贵单位已在《施工合同》项下向我公司支付的金额，我公司将在5日内将超付金额退回贵单位指定账户，否则我公司应按日向贵单位支付审定金额万分之五的违约金。

特此回执。

承包人：（盖章）

法定代表人/委托代理人：

年 月 日

表4.3-12 固定资产入账单

固定资产入账单

入账单位（公章）：					填表日期：	
序号	资产名称	品牌	规格/型号	单价	数量	总价
合计：						
经办人签字：				联系电话：		

固定资产是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上（1000元以上，其中专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间超过1年（不含1年）的大批同类物资，应当作为固定资产核算。